PODSUMOWANIE · DZIŚ

Postawiliśmy organizację projektu

1 YouTrack

Projekt KGO z tablicą Kanban
i pierwszymi taskami z tagami.

2 Baza wiedzy

Cel projektu, definicja funkcji
i tabela do ich oceny.

3 Repozytorium

Projekt Flutter na GitHubie
z obsługą aparatu i linkami w README.

4 Wspólna Figma

Makiety całego zespołu
w jednym projekcie.

CEL PROJEKTU

Do lutego 2027:
MVP w rękach testerów.

1

15 testerów

Zamknięte testy aplikacji na iOS i Androidzie.

2

OCR ≥ 85%

Poprawne odczyty paragonów z 2 największych sieci.

3

30 kaucjomatów

Na mapie w Szczecinie, gdzie startuje pilotaż.

ZAKRES · 56 FUNKCJI

Rozpisaliśmy funkcje na trzy iteracje

33

MVP

Logowanie, mapa, pet, ranking i skan paragonu.

8

MVP+

Onboarding, nicki, szafa i usuwanie konta.

15

MVP++

Drużyny, wyzwania, znajomi i statystyki.

STATUS

Gdzie jesteśmy i co dalej

1. Boilerplate Flutter — gotowe
2. Wspólna Figma — gotowe
3. Cele i zakres MVP — w toku
4. Dokończyć ocenę funkcji
5. Backend: Java + Spring
6. Logowanie: Firebase Auth

RYZYKA

Brak oficjalnych danych o kaucjomatach · różne formaty paragonów (OCR) · nadużycia w opiniach i punktach